ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿವರಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of Synthetic tennis court, Street vending zones & other develop works at Judicial Lo Main Road Cross Roads, Chikkasomenahalli, Someshwara Nagara Allalasandra Village & Surrounding areas (Package-6)

ವಿಭಾಗ :- ಆಡಳಿತ ಕಂಕ

ಉಪವಿಭಾಗ:-

ವಾರ್ಡ್:- 004

ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ:- 4th and Final Bill.

ಕ್ರಸಂ.	ಅಂಶಗಳು	ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರಗಳ
1.	ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ	004-23-000003
2.	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	2000 Lakhs.
3.	ಪೂರಕ ನಕ್ಷೆ (cross section) ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ DPR ಸ್ಥಳ ವಿವರಣೆ	
4.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
5.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ	
6.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ	
7.	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ	G.O.
8.	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ PRO, IT ರವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	ಲಸಿತ್ತಿದೆ.
9.	ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಾಖಲೆಗಳು	
10.	ದರ ಸಂಧಾನ	~~NA~~ + 4.99% to
11.	ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು	NA
12.	Bank Gurantee /EMD/Solvency ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಸಿತ್ತಿದೆ. + 1.52% (Approved rate)
13.	ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಿರ್ಣಯಗಳು	NA
14.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ:	Two.

	Rejected:-	—
	Qualified:-	TWO.
	L1 %	+4.90% +1.52%.
15.	Technical bid ವಿವರಗಳು	Enclosed.
16.	Financial bid ವಿವರಗಳು	
17.	LOA, AG ಇತ್ಯಾದಿ	25/12.08.2022 (Enclosed)
18.	ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು Schedule-B	120 days. Schedule-B. Enclosed.
19.	ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ EOT ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ	450 days Approved by. CE.
20.	Geo tag Photos work Before/progress /Work After	Enclosed.
21.	ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು PMC/third party	Enclosed (CE/EE/AEE/242 dt. 18.10.24)
22.	EIRL/workslip ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	Rs. 46,67,703=00. Approved by CE
23.	Modify /revised estimate ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	ಚಾ.ನ. ಮು/54/24.25 dt. 20.03.24
24.	Change of place ಅನುಮೋದನೆ	NA
25.	ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಹಿ (Road history/Borewell register /lead chart	Enclosed.
26.	Compelition certificate	Approved by. C.E. Yelahanka
27.	ಪಾವತಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ	NA
28.	ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	C.C. Approved by. C.E.
29.	Royalty statement	M.D.I ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಕಛೇರಿಗೆ.
30	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 1. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧೃಢೀಕರಣ 2. ಚೆಕ್ ಮೆಸರ್‌ಮೆಂಟ್ 3. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ / ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ. 4. ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಆಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

31	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ / ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ / ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಇತರೆ	Work Approved vide ಕ್ರ.ಸಂ. ಇ/ಕಾ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಎಲ್.ಎಸ್.ಪಿ/2022(ಇ)ದಿ.14/02/22

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Executive Engineer
Yelahanka Division
Bengaluru North City Corporation
ಬೆಂ.ಉ.ನ.ಪಾ. ವ-2

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು

14/02/2022